
 

 

 

 
 

รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตาม            
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 

รอบ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 1) 
(1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568) 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 

 

 

 

 

 

 



ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการภารกิจนโยบายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 3 เดือน 

หมายเหตุ:  

จากข้อมูลในตาราง พบว่า มีการใช้จ ่ายงบประมาณภาพรวมจำนวน 199.0496 ล้านบาท             
จากงบประมาณที่จัดสรรจำนวน 827.4032 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.0571 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3: 
สร้างโอกาสและแสวงหารายได้ในช่องทางใหม่ในเชิงรุก โดยส่งเสริมให้เกิดการให้บริกา รกับลูกค้ากลุ่มใหม่ 
และ/หรือบริการใหม่ Smart Products / Smart Services เพื่อเพิ่มรายรับมหาวิทยาลัยในมิติต่าง ๆ และ
สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อความยั่งยืนของสังคม มีการใช้จ่าย
งบประมาณเมื่อเทียบกับงบประมาณที่จัดสรรมากที่สุด โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณ 35.6771 ล้านบาท จาก
งบประมาณท่ีจัดสรร 124.4493 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.66 

ลำดับรองลงมา ได้แก่ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1: มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลมีการใช้จ่าย
งบประมาณ 38.5902 ล้านบาท จากงบประมาณที่จัดสรร 143.2170 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.94 และ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2: ผลิตบัณฑิตตอบโจทย์/รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีการใช้จ่ายงบประมาณ 
61.6882 ล้านบาท จากงบประมาณท่ีจัดสรร 274.9290 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.43 

ลำดับสุดท้าย ได้แก่ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4: ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการ
องค์กรมีการใช้จ่ายงบประมาณ 63.0941 ล้านบาท จากงบประมาณที่จัดสรร 284.8074 ล้านบาท คิดเป็น  
ร้อยละ 22.15 

 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ งบประมาณจัดสรร 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

3 เดือน 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 :  
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 

143.2170 38.5902 
ร้อยละ 26.94 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 : ผลติบัณฑติตอบโจทย์/ รองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

274.9290 61.6882 
ร้อยละ 22.43 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 : สรา้งโอกาสและแสวงหารายได้ในช่องทาง
ใหม่ในเชิงรุก โดยส่งเสรมิให้เกิดการให้บริการกับลูกค้ากลุม่ใหม ่และ/หรือ
บริการใหม่ Smart Products / Smart Services เพื่อเพ่ิมรายรบั
มหาวิทยาลยัในมิติตา่ง ๆ และสรา้งระบบนิเวศทางธุรกิจการวิจัย 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพือ่ความยั่งยืนของสังคม 

124.4493 35.6771 
ร้อยละ 28.66 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 : ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
จัดการองค์กร 

284.8074 63.0941 
ร้อยละ 22.15 

รวม 827.4032 
199.0496 

ร้อยละ 24.0571 



ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการภารกิจนโยบายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้จำแนกตาม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ โครงการ งบประมาณจัดสรร  
(ล้านบาท) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

3 เดือน 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 : 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับ
สากล 

SU Summer School 25.2000 3.4416 
ร้อยละ 13.66 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7.0850 3.2857 
ร้อยละ 46.38 

โครงการบรูณาการด้านศิลปวัฒนธรรม 14.4899 3.1500 
ร้อยละ 21.74 

พัฒนาการดำเนินงาน U.Ranking 5.9940 .5754 
ร้อยละ 9.60 

พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มศลิปะฯ 0.8500 0.0000 
พัฒนาสู่ความเป็นนานาชาต ิ 62.5058 28.9115 

ร้อยละ 46.25 
พัฒนาหลักสตูรนานาชาต ิ 0.3000 0.0000 
พัฒนาหลักสตูรฯระดบัสากล 1.7748 0.0254 

ร้อยละ 14.31 
ความร่วมกับภายนอกด้านศลิปฯ 7.5900 0.3003 

ร้อยละ 3.96 
ส่งเสริมประกัน EdPEx AUN QA 7.4980 0.3894 

ร้อยละ 5.19 
ส่งเสริมเครือข่าย งานวิจัย นานาชาต ิ 0.8500 0.0000  

รวม 
143.2170 38.5902 

ร้อยละ 26.95 

  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการภารกิจนโยบาย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 ซึ่งมุ่งเน้นความเป็น

เลิศในระดับสากล พบว่า โครงการที่มีการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุด ได้แก่ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
มีการใช้จ่ายงบประมาณ 3.2857 ล้านบาท จากงบประมาณที่จัดสรร 7.0850 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.38 
ลำดับที่ 2 พัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ มีการใช้จ่ายงบประมาณ 28.9115 ล้านบาท จากงบประมาณที่จัดสรร 
62.5058 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.25ลำดับที่ 3 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมมีการใช้จ่าย
งบประมาณ 3.1500 ล้านบาท จากงบประมาณที่จัดสรร 14.4899 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.74 

 
 
 

 



วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ โครงการ งบประมาณจัดสรร (ล้าน
บาท) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

3 เดือน 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 : 
ผลิตบัณฑติตอบโจทย์/ รองรับ
การเปลีย่นแปลงของสังคม 

การส่งเสริมทักษะและ
ประสบการณ์แก่นักศึกษา  

      14.5030    4.3461  
ร้อยละ 29.97 

การส่งเสริมประสบการณ์การเรยีน
การสอน  

       9.9150    .9263 
ร้อยละ 9.34 

การพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการแก่นักศึกษา 

      95.1297     31.0084  
ร้อยละ 32.60 

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่
ตอบสนองศตวรรษที่ 21 

      75.2859     16.5424  
ร้อยละ 21.97 

พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มศึกษา           0.5000  0.0000 
 

พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา        7.9200       0.0000 
 

การพัฒนาระบบให้บริการ
นักศึกษาและศิษยเ์ก่า และ
กิจกรรมนักศึกษา  

      12.9550         1.6984 
 ร้อยละ 13.11 

การพัฒนาด้านหลักสตูรตามความ
ต้องการของตลาด   

      10.2655  0.8668 
ร้อยละ 8.44 

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
นักศึกษา  

      48.4549     6.2998  
ร้อยละ 13.00 

รวม 
    274.9290       61.6882 

ร้อยละ 22.44 

 
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการภารกิจนโยบาย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 ซึ่งมุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตที่ตอบโจทย์และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม พบว่า โครงการที่มีการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุด 
ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา มีการใช้จ่ายงบประมาณ 31.0084 ล้านบาท จาก
งบประมาณท่ีจัดสรร 95.1297 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.60 ลำดับที่ 2 การส่งเสริมทักษะและประสบการณ์
แก่นักศึกษา การใช้จ่ายงบประมาณ  4.3461 ล้านบาท จากงบประมาณที่จัดสรร 14.5030 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 29.97 ลำดับที่ 3 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่ตอบสนองศตวรรษที่ 21 มีการใช้จ่ายงบประมาณ 
16.5424 ล้านบาท จากงบประมาณท่ีจัดสรร 75.2859 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.97 
 
 
 



วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ โครงการ งบประมาณจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

3 เดือน 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 : 
สร้างโอกาสและแสวงหารายได้
ในช่องทางใหม่ในเชิงรุก โดย
ส่งเสริมให้เกิดการให้บริการกับ
ลูกค้ากลุม่ใหม่ และ/หรือบริการ
ใหม่ Smart Products / Smart 
Services เพื่อเพ่ิมรายรับ
มหาวิทยาลยัในมิติตา่ง ๆ และ
สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจการ
วิจัย นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ เพื่อความยั่งยืนของ
สังคม 

โครงการจดัการความรู้บริการ
วิชาการ 

 1.1211  0.1072 
ร้อยละ 9.56 

โครงการเพิม่ศักยภาพงานวิจัย     0.5000      0.0000  
 

โครงการบรูณาการงานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาสังคมและชุมชน 

      6.7900       0.4005 
 ร้อยละ 5.90 

กองทุนวิจัยสร้างสรรค์ 104.5326   34.4742 
 ร้อยละ 32.97   

กองทุนวิจัยฯงานพิมพ์
วารสาร 

     0.6000  0.0000   

ส่งเสริมการสรา้งเครือข่าย
งานวิจัย 

   1.2500  0.2429 
ร้อยละ 19.43 

ส่งเสริมการสรา้งเครือข่ายงาน
บริการวิชาการ 

       8.9056  0.4523 
ร้อยละ 5.08 

การแสวงหารายได้จากภายนอก          0.7500  0.0000 

รวม 
   124.4490  35.6771 

ร้อยละ  28.67 

 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการภารกิจนโยบาย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 ซึ่งมุ่งเน้นการสร้าง

โอกาสและแสวงหารายได้ในช่องทางใหม่ในเชิงรุกโดยส่งเสริมให้เกิดการให้บริการกับลูกค้ากลุ่มใหม่ และ/หรือ
บริการใหม่ Smart Products / Smart Services เพื่อเพิ่มรายรับมหาวิทยาลัยในมิติต่าง ๆ  และสร้างระบบนิเวศ
ทางธุรกิจการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพ่ือความยั่งยืนของสังคม พบว่า โครงการที่มียอดการใช้จ่าย
งบประมาณสูงสุด ได้แก่ กองทุนวิจัยสร้างสรรค์ มีการใช้จ่ายงบประมาณ 34.4742 ล้านบาท จากงบประมาณที่
จัดสรร 104.5326 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.97  ลำดับที่ 2 การสร้างเครือข่ายงานวิจัย มีการใช้จ่าย
งบประมาณ 0.2429 ล้านบาท จากงบประมาณที่จัดสรร 1.2500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.43 ลำดับที่ 3 
โครงการจัดการความรู้บริการวิชาการการใช้จ่ายงบประมาณ 0.1072 ล้านบาท จากงบประมาณที่จัดสรร 
1.1211 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  9.56 

 
 
 
 

 



วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ โครงการ งบประมาณจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

3 เดือน 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 : 
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและ
การบริหารจัดการองค์กร 

การบริหารความเสี่ยง         0.2000  0.0000 
โครงการช่วยเหลือผูไ้ดร้ับ
ผลกระทบจากวิกฤต 

       5.0660  0.8393 
ร้อยละ 16.56 

โครงการพัฒนาบุคลกรสาย
สนับสนุน 

37.2878 2.3987 
ร้อยละ 6.43 

งานบริหารทั่วไปสนับสนุน
โครงการภารกิจนโยบายส่วนกลาง 

73.3459  8.8214 
ร้อยละ 12.03 

จัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

       1.5000  0.00000  

พัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย ์        3.4000  0.00000 
 

การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรม์ด้าน
การบริหารจัดการ 

14.0390  4.7868 
ร้อยละ 34.10 

การพัฒนาระบบการทำงาน 0.6110 0.0000  
การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเน้น
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

148.3577  46.0800 
ร้อยละ 31.06 

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาเขต        1.0000  0.1679 
ร้อยละ 16.79 

รวม 284.8074  63.0941 
ร้อยละ 22.15 

 

 ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการภารกิจนโยบาย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4 ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการองค์กร พบว่า โครงการที่มีการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุด ได้แก่ การ
พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการ มีการใช้จ่ายงบประมาณ 4.7868 ล้านบาท จากงบประมาณที่
จัดสรร 14.0390 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.10 ลำดับที่ 2 การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เน้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ มีการใช้จ่ายงบประมาณ 46.0800 ล้านบาท จากงบประมาณที่จัดสรร 148.3577 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 34.11 ลำดับที่ 3 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาเขต มีการใช้จ่ายงบประมาณ 0.1679ล้านบาท 
จากงบประมาณที่จัดสรร 1.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.06 
 

 

 



การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการดำเนินงานโครงการภารกิจนโยบายและการใช้จ่าย
งบประมาณ มีดังนี้ 

1. ปัญหาและอุปสรรค  
การดำเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด และการใช้จ่ายงบประมาณใน

บางโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
2. แนวทางแก้ไข 

  เร่งรัดการดำเนินงานสำหรับโครงการภารกิจนโยบายที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่
กำหนดและปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และวิเคราะห์สาเหตุของการใช้
จ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสม 

 



คณะ/หน่วยงาน/โครงการ  ผลการด าเนินงาน
 งบประมาณจัดสรร  ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ

ร้อยละ

กองกลาง 8,286,000.00 372,675.00

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 257,500.00 22,570.00 8.77 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการกิจกรรมกีฬาฮาเฮสานสัมพันธ์ วังท่าพระ0.00ตล่ิงชัน 50,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการสร้างสุขด้วยวิถีแห่งสติ Lifestyle Medicine 62,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการอชป. เร่ือง “สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน" 25,500.00 22,570.00 88.51 ด าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมอพยพฯ 120,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา 384,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการGood Health and Wellbeing 120,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการSU TRIPLE S : Safe & Strong & Smile 64,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการปฐมนิเทศนศ.ใหม่ มศก. วังท่าพระ 200,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท่ีตอบสนองศตวรรษท่ี 21 196,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการLife Skills and Society EP.2 100,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการศิลปันกัน SILA0.00PUN0.00KAN ปีท่ี 2 96,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

 การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 7,448,500.00 350,105.00 4.70 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการจัดหารถตุ๊กตุ๊กพลังงานไฟฟ้า เพ่ือคุณภาพชีวิตฯ 1,800,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศฯ 2,020,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการเช่าพ้ืนท่ีจอดรถเพ่ือส.ส.สวัสดิการฯ 612,500.00 350,105.00 57.16 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการดูแลและบ ารุงรักษาต้นไม้อนุรักษ์ ภายในมศก. 321,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการติดกล้องหน้ารถยนต์ราชการ ส านักงานอธิการบดี 100,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV ภายในพ้ืนท่ีมศก. 500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการติดต้ังตาข่ายป้องกันนก 325,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการติดต้ังฟิล์มกรองแสงกันความร้อนฯ 250,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือบห.จก.ระบบไฟฟ้า 490,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการติดต้ังระบบเสียงประกาศฉุกเฉิน ภายในพ้ืนท่ีมศก. 380,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการปป.พ้ืนห้องไฟฟ้าด้วย พ้ืนเคลือบ EPOXY 300,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ ส านักงานอธิการบดี 300,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการแมวหน้าพระลาน 50,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

กองกิจการนักศึกษา 2,000,000.00 0.00

การบริหารความเส่ียงภาวะวิกฤต 150,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการส.ส.และพ.ศกภ.แก่นศ.มศก. 150,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 1,380,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการ“กษณเวียน เกษียณวาร มงคลกาลแห่งชีวิต” 80,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการ“ร่ืนเริง สนุกสนาน สุขสันต์รับวันปีใหม่” 100,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรม.แห่งประเทศไทย 1,200,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา 170,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการป้องกันภัยอาชญากรรมในร้ัวม. 120,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการสร้างเสริมเครือข่ายแนะแนวการศึกษา 50,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท่ีตอบสนองศตวรรษท่ี 21 300,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.ทษ.ผู้น าองค์กรนศ.มศก.สู่ยุคดิจิทัล 35,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.ศกภ.มศก.สู่ยุคดิจิทัล "Cyber University" 235,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการสส.ทษ.การใช้เทคโนโลยีและการเป็นพลเมืองดิจิทัล 30,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 1,116,900.00 300,000.00

โครงการบูรณาการวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและชุมชน 330,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

งบประมาณ (หน่วย : บาท)



คณะ/หน่วยงาน/โครงการ  ผลการด าเนินงาน
 งบประมาณจัดสรร  ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ

ร้อยละ
งบประมาณ (หน่วย : บาท)

โครงการทับแก้ววิชาการ 250,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการมศก.ร่วมใจพ.จังหวัดนครปฐม 80,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

 การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 786,900.00 300,000.00 38.12 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการปป.พ.เพ่ือก้าวสู่การเป็นหน่วยงานอัจฉริยะฯ 300,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการปป.รักษา ตรวจสอบและทดสอบสถานีไฟฟ้าย่อย 115/22kv 486,900.00 300,000.00 61.61 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 2,010,000.00 524,526.70

โครงการจัดการความรู้ด้านการบริการวิชาการ 400,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการวิทยาเขตเพชรบุรีเพ่ือชุมชนดีวิถีย่ังยืน 400,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา 300,000.00 105,442.00 35.15 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ในม.ของนศ. 300,000.00 105,442.00 35.15 อยู่ระหว่างด าเนินการ

 การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 310,000.00 251,164.00 81.02 ด าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการติดต้ังตาข่ายก้ันนกอาคารหอพักนศ. 20.006 อาคารกิจฯ 160,000.00 160,000.00 100.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการปป.โรงเรือนคัดแยกขยะ 150,000.00 91,164.00 60.78 อยู่ระหว่างด าเนินการ

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาเขต 1,000,000.00 167,920.70 16.79 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ 1,000,000.00 167,920.70 16.79 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กองทรัพยากรมนุษย์ 4,787,000.00 806,349.79

การบริหารความเส่ียงภาวะวิกฤต 4,616,000.00 806,349.79 17.47 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.บค.ม.ทุกระดับ 4,500,000.00 806,349.79 17.92 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการอบรม “SU HR Smart Skill: ทักษะ HR ยุคใหม่ฯ 60,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการอบรม “ทักษะการส่ือสารและการท างานร่วมกันในยุคฯ 56,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการ 60,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการอชป. “Upskill– Reskill บุคลากรด้วย Agile&LeanP 60,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาระบบและวิธีการท างาน 111,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการฝึกอบรมเร่ือง “การสร้างสรรค์ผลงานจากงานประจ าฯ 55,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการส.ส.และพ.คณาจารย์เพ่ือให้สามารถเสนอขอก าหนดฯ 56,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

กองบริหารงานวิชาการ 1,400,000.00 62,185.00

พัฒนาด้านหลักสูตรตามความต้องการของตลาด 1,400,000.00 62,185.00 4.44 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการการพ.หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มศก.ฯ 1,400,000.00 62,185.00 4.44 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กองประกันคุณภาพการศึกษา 2,200,000.00 0.00

ส่งเสริมการประกันคุณภาพตามแนวทาง EdPEx และ AUN QA. 

พัฒนาการประกันคุณภาพสู่ความเป็นสากล

2,200,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการบ่มเพาะเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 1,200,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการส.ส.การพ.คุณภาพ 1,000,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

กองแผนงาน 4,562,500.00 158,477.40

การบริหารความเส่ียง 200,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.ศกภ.บุคลากรด้านการบริหารความเส่ียงฯ 200,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 62,500.00 15,000.00 24.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 62,500.00 15,000.00 24.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ

จัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 1,500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการจัดท าแผนควบคุมความปลอดภัยทางไซเบอร์ 1,500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา 300,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการศึกษาคุณภาพชีวิต ประสบการณ์ และความผูกพันของนศ. 300,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการ 2,500,000.00 143,477.40 5.74 อยู่ระหว่างด าเนินการ
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 งบประมาณจัดสรร  ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ

ร้อยละ
งบประมาณ (หน่วย : บาท)

โครงการปป.และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการวางแผน งปประมาณฯ 2,500,000.00 143,477.40 5.74 อยู่ระหว่างด าเนินการ

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 13,680,000.00 618,120.11

SU Summer School 800,000.00 120,000.00 15.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการสร้างเครือข่ายศิลปะนานาชาติและพ.ศกภ.นศ.ฯ 800,000.00 120,000.00 15.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 1,990,000.00 122,724.68 6.17 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.สมรรถนะบุคลากรเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิผลฯ 1,990,000.00 122,724.68 6.17 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการบูรณาการวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและชุมชน 700,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการบรก.ศาสตร์และศิลป์ ผ่านการสร้างความร่วมมือฯ 700,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

พัฒนาการด าเนินงานด้าน University Ranking 500,000.00 65,000.00 13.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการวารสารคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 500,000.00 65,000.00 13.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา 1,000,000.00 10,000.00 1.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการทุนการศึกษาคณะจิตรกรรมฯ 1,000,000.00 10,000.00 1.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท่ีตอบสนองศตวรรษท่ี 21 1,400,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.ศกภ.นศ.สู่การเป็นมืออาชีพด้านศิลปะร่วมสมัยฯ 1,400,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ 4,500,000.00 300,395.43 6.68 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการนิทรรศการศิลปะเพ่ือเผยแพร่ศักยภาพคณะจิตรกรรมฯ 2,500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.ความร่วมมือด้านศิลปะร่วมสมัยฯ 2,000,000.00 300,395.43 15.02 อยู่ระหว่างด าเนินการ

พัฒนาความร่วมมือกับภายนอกด้านศิลปวัมนธรรม 2,790,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการเผยแพร่ภาพลักษณ์คณะจิตรกรรมฯ 2,790,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

คณะดุริยางคศาสตร์ 32,135,500.00 2,886,877.73

SU Summer School 750,000.00 80,000.00 10.67 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการSilpakorn Summer School 2026 750,000.00 80,000.00 10.67 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม 2,640,000.00 848,017.20 32.12 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการInternational Music Festival 2,500,000.00 848,017.20 33.92 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการSoutheast Asia Guitar Festival and Performance 100,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการSU Feroci Philharmonic Chamber Music 40,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

งานส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 650,000.00 381,390.00 58.68 อยู่ระหว่างด าเนินการ

งานส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 650,000.00 381,390.00 58.68 อยู่ระหว่างด าเนินการ

พัฒนาการด าเนินงานด้าน University Ranking 360,000.00 10,449.00 2.90 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการส.ส.รม.วชก.กับม./หน่วยงานตปท. 360,000.00 10,449.00 2.90 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา 4,000,000.00 61,500.00 1.54 อยู่ระหว่างด าเนินการ

คุณภาพชีวิต นศ. 4,000,000.00 61,500.00 1.54 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท่ีตอบสนองศตวรรษท่ี 21 600,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการSilpakorn Music Showcase 600,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

 การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 23,135,500.00 1,505,521.53 6.51 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการปป.กภ&พ.สวล.ทางการศึกษาของคณะ 23,135,500.00 1,505,521.53 6.51 อยู่ระหว่างด าเนินการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 30,524,800.00 3,257,625.60

SU Summer School 400,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการระยะส้ันเพ่ือเพ่ิมจ านวนนศ.ต่างชาติ 400,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 1,300,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 1,300,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

งานส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 600,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการกรกส.ท่ีเน้นผู้เรียน Active Learning และ Proble 600,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ



คณะ/หน่วยงาน/โครงการ  ผลการด าเนินงาน
 งบประมาณจัดสรร  ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ

ร้อยละ
งบประมาณ (หน่วย : บาท)

งานส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 850,000.00 38,642.50 4.55 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.สมรรถนะนศ.ตามกรอบศตวรรษท่ี 21 500,000.00 28,950.00 5.79 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการส.ส.กิจกรรมและพ.หลักสูตรและการจัดกรกส. แบบบรก. 350,000.00 9,692.50 2.77 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา 3,800,000.00 1,269,515.99 33.41 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการกิจกรรมนศ.เชิงบรก. 3,800,000.00 1,269,515.99 33.41 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการ 350,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มบริหารฯ 350,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษา 4,000,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา 4,000,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาระบบให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า และกิจกรรมนักศึกษา 1,300,000.00 485,378.61 37.34 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการกิจกรรมนศ.เพ่ือพ.ศกภ. 1,300,000.00 485,378.61 37.34 อยู่ระหว่างด าเนินการ

 การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 12,000,000.00 1,306,909.00 10.89 อยู่ระหว่างด าเนินการ

    ปรับปรุงกายภาพและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของคณะ   

    (นครปฐม)

5,000,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

    ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

    ของนักศึกษา

500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

    ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และจัดซ้ือครภัณฑ์ 6,000,000.00 808,075.00 13.47 อยู่ระหว่างด าเนินการ

    ปรับปรุงห้องสตูดิโอและจัดซ้ือครุภัณฑ์ 500,000.00 498,834.00 99.77 ด าเนินการแล้วเสร็จ

พัฒนาด้านหลักสูตรตามความต้องการของตลาด 5,000,000.00 74,800.00 1.50 อยู่ระหว่างด าเนินการ

จุลนิพนธ์ 5,000,000.00 74,800.00 1.50 อยู่ระหว่างด าเนินการ

พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการระดับสากล 174,800.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการส.ส.การจัดการ แลกเปล่ียน และพ.หลักสูตรฯ 174,800.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

พัฒนาความร่วมมือกับภายนอกด้านศิลปวัมนธรรม 350,000.00 82,379.50 23.54 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการสร้าง ICT SILPAKORN BRANDING 350,000.00 82,379.50 23.54 อยู่ระหว่างด าเนินการ

ส่งเสริมการประกันคุณภาพตามแนวทาง EdPEx และ AUN QA. พัฒนาการประกันคุณภาพสู่ความเป็นสากล400,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

พัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบรับการประกันคุณภาพตามแนวทาง AUN QA 200,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

ส่งเสริมระบบคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 200,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

คณะโบราณคดี 8,171,100.00 1,124,891.50

SU Summer School 400,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการแลกเปล่ียนนศ.ต่างชาติ 400,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการจัดการความรู้ด้านการบริการวิชาการ 221,100.00 107,223.00 48.50 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการวิชาการตะวันออก 221,100.00 107,223.00 48.50 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม 1,050,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการปช.วชก.ระดับนานาชาติ 800,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ 250,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการบูรณาการวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและชุมชน 310,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

     โครงการ Hindi Corner 100,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการวารสารวิชาการ “ภาษา0.00จารึก” ภ.วช.ภาษาตะวันออก 90,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถ่ินเพ่ือบรก.ความรู้สู่ฯ 120,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

งานส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 1,826,000.00 416,638.00 22.82 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการBORAN Showcase 2026 400,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการบรก.ภาษาฝร่ังเศสอย่างสร้างสรรค์ 131,000.00 101,088.00 77.17 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.ทษ.นศ.สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 118,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ



คณะ/หน่วยงาน/โครงการ  ผลการด าเนินงาน
 งบประมาณจัดสรร  ผลการใช้จ่าย
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ร้อยละ
งบประมาณ (หน่วย : บาท)

โครงการพ.ทษ.และเสริมสร้างประสบการณ์ในงานโบราณคดี 650,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการส.ส.ประสบการณ์กรกส. 200,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์และพ.ทษ.บฑ.มานุษยวิทยาฯ 280,000.00 276,950.00 98.91 ด าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการสัมมนาภาษาฝร่ังเศสสร้างสรรค์ 47,000.00 38,600.00 82.13 ด าเนินการแล้วเสร็จ

พัฒนาการด าเนินงานด้าน University Ranking 120,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการรม.วชก.ระหว่างภ.วช.ภาษาตะวันออกกับส านักฝร่ังฯ 120,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา 1,496,800.00 441,804.50 29.52 อยู่ระหว่างด าเนินการ

จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา 896,800.00 305,500.00 34.07 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการเสริมสร้างทักษะและศักยภาพให้แก่นศ.คณะโบราณคดี 500,000.00 136,304.50 27.26 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการอบรมการส.ส.และสร้างความเข้าใจสุขภาพจิตของนศ.ฯ 100,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท่ีตอบสนองศตวรรษท่ี 21 485,000.00 49,548.00 10.22 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการ“ก้าวใหม่” เตรียมความพร้อมสู่การท างาน 30,000.00 27,000.00 90.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการพ.ทษ.การท างานสนามและการเขียนงานวิจัยสู่การเป็นฯ 150,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.ทษ.คู่ขนานและประสบการณ์นอกห้องเรียนฯ 305,000.00 22,548.00 7.39 อยู่ระหว่างด าเนินการ

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษา 620,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการการผลิตส่ือการสอนในหลักสูตรจดหมายเหตุ 80,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการผลิตส่ือนวัตกรรมกรกส.และเผยแพร่องค์ความรู้ฯ 40,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.นวัตกรรมการศึกษาและการจัดการความรู้ 500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาระบบให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า และกิจกรรมนักศึกษา 305,000.00 68,400.00 22.43 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการสส.ทษ.และประสบการณ์เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ 30,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการสานสัมพันธ์สาขาวิชาเอกภ.Eng. 75,000.00 68,400.00 91.20 ด าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเครือข่ายกิจการนศ.ฯ 200,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

 การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 937,200.00 15,836.00 1.69 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการSmart Safety & IT Infrastructure 737,200.00 15,836.00 2.15 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการคณะโบราณคดีก้าวสู่การเป็นส านักงานสีเขียว 200,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการระดับสากล 100,000.00 25,442.00 25.44 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการรม.วชก.ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะกับตปท. 100,000.00 25,442.00 25.44 อยู่ระหว่างด าเนินการ

ส่งเสริมการประกันคุณภาพตามแนวทาง EdPEx และ AUN QA. 

พัฒนาการประกันคุณภาพสู่ความเป็นสากล

100,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.คุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx และ AUN QA 100,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

ส่งเสริมเครือข่าย บริการ 100,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการHindi Corner 100,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

ส่งเสริมเครือข่ายงานวิจัย 100,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการเสวนาลปร.งานวิชาการและวิจัยคณะโบราณคดีฯ 100,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

คณะเภสัชศาสตร์ 46,949,900.00 14,218,202.58

SU Summer School 550,000.00 200,000.00 36.36 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการส.ส.ความร่วมมือกับนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มศก. 550,000.00 200,000.00 36.36 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการจัดการความรู้ด้านการบริการวิชาการ 200,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการบ.วชก.เพ่ือชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มศก. 75,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการส.ส.การสร้างเครือข่ายงานบ.วชก. คณะเภสัชศาสตร์ 125,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 3,095,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการทบทวนและปป.แผนพ.คณะเภสัชศาสตร์ มศก. 200,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ



คณะ/หน่วยงาน/โครงการ  ผลการด าเนินงาน
 งบประมาณจัดสรร  ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ

ร้อยละ
งบประมาณ (หน่วย : บาท)

โครงการพ.บค.เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 945,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.ศกภ.และเสริมสร้างความผูกพันบุคลากร 1,950,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา 17,622,000.00 6,488,377.60 36.82 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือกรกส. 1,500,000.00 432,000.00 28.80 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการทุนคณะเภสัชศาสตร์ 7,472,000.00 4,481,600.00 59.98 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยและการป้องกันภัยภายในฯ 50,000.00 12,150.00 24.30 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.ปป.กายภาพ สวล. และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือฯ 6,600,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.ระบบนิเวศการวิจัย 2,000,000.00 1,562,627.60 78.13 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท่ีตอบสนองศตวรรษท่ี 21 18,764,900.00 3,615,689.98 19.27 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการเตรียมความพร้อมทักษะทางวิชาชีพฯ 550,000.00 203,299.00 36.96 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินการหลักสูตรฯ 4,909,200.00 403,169.58 8.21 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.คุณภาพชีวิตและสวัสดิการนศ. 3,675,000.00 1,182,626.36 32.18 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการส.ส.กรกส.ระดับปริญญาบฑ.ให้นศ.มีอัตลักษณ์ฯ 77,000.00 43,955.00 57.08 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการส.ส.พ.หลักสูตรวิทยาศาสตรบฑ. สาขาวิชานวัตกรรมฯ 4,343,700.00 144,065.04 3.32 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการสส.กจศษ.วิชาชีพเภสัชศาสตร์ 5,210,000.00 1,638,575.00 31.45 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการ 6,090,000.00 3,867,169.00 63.50 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการปชสพ.หลักสูตรหรือรายวิชาระดับป.ตรีและบฑ.ศึกษาฯ 100,000.00 24,600.00 24.60 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี เพ่ือส.ส.การเรียนรู้ 5,990,000.00 3,114,579.00 52.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ

 การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 200,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการส.ส.การบห.จก.ส านักงานอย่างย่ังยืนและเป็นมิตรฯ 200,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

พัฒนาความร่วมมือกับภายนอกด้านศิลปวัมนธรรม 200,000.00 19,966.00 9.98 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการเผยแพร่ภาพลักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มศก. 200,000.00 19,966.00 9.98 อยู่ระหว่างด าเนินการ

ส่งเสริมการประกันคุณภาพตามแนวทาง EdPEx และ AUN QA. 

พัฒนาการประกันคุณภาพสู่ความเป็นสากล

228,000.00 27,000.00 11.84 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการสส.ปก.คภ.ตามแนวทาง EdPEx และ AUN0.00QA พ.การประกัน 228,000.00 27,000.00 11.84 อยู่ระหว่างด าเนินการ

คณะมัณฑนศิลป์ 28,884,600.00 4,501,127.63

SU Summer School 2,000,000.00 84,470.62 4.22 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการเพ่ิมจ านวนนศ.ต่างชาติ นศ.แลกเปล่ียน และอาจารย์ฯ 2,000,000.00 84,470.62 4.22 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 1,000,000.00 112,100.00 11.21 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เพ่ือส.ส.และพ.บค.สายวิชาฯ 1,000,000.00 112,100.00 11.21 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม 4,500,000.00 40,975.65 0.91 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบฯ 500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการนักออกแบบแห่งปี 2569 1,200,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 7 800,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และนศ.ฯ 2,000,000.00 40,975.65 2.05 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการบูรณาการวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและชุมชน 2,700,000.00 55,828.46 2.07 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการบรก.งานวิจัยและสร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้ฯ 2,700,000.00 55,828.46 2.07 อยู่ระหว่างด าเนินการ

พ.ความก้าวหน้า อ. 2,400,000.00 450,000.00 18.75 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 1,600,000.00 400,000.00 25.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการส.ส.การพ.ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 800,000.00 50,000.00 6.25 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา 5,655,300.00 958,799.00 16.95 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการกิจกรรมนศ.เชิงบรก. 1,000,000.00 99,000.00 9.90 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการจัดสรรทุนการศึกษาส าหรับนศ.ฯ 4,655,300.00 859,799.00 18.47 อยู่ระหว่างด าเนินการ



คณะ/หน่วยงาน/โครงการ  ผลการด าเนินงาน
 งบประมาณจัดสรร  ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ

ร้อยละ
งบประมาณ (หน่วย : บาท)

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท่ีตอบสนองศตวรรษท่ี 21 800,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้และพ.ทษ.การใช้ภ.Eng.ของนศ. 800,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

 การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 4,900,000.00 2,457,633.90 50.16 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการปป.สวล.และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียน 4,500,000.00 2,457,633.90 54.61 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการปป.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และจัดท าระบบฯ 400,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ 3,629,300.00 341,320.00 9.40 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการส.ส.รม.วชก.กับนานาชาติ 3,629,300.00 341,320.00 9.40 อยู่ระหว่างด าเนินการ

พ.หลักสูตรนานาชาติ 300,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการจัดท าหลักสูตรสองภาษา ระดับป.ตรี สาขาวิชาการออกฯ 300,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

ส่งเสริมการประกันคุณภาพตามแนวทาง EdPEx และ AUN QA. 

พัฒนาการประกันคุณภาพสู่ความเป็นสากล

500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการสส.ปก.คภ.ตามแนวทาง EdPEx และ AUN QA พ.การประกัน 500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

แสวงหารายได้ภายนอก 500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการบ.วชก.โดยศูนย์วิสาหกิจมัณฑนศิลป์ 500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

คณะวิทยาการจัดการ 114,278,800.00 26,108,825.49

SU Summer School 10,000,000.00 2,646,285.00 26.46 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.ความเป็นนานาชาติ 10,000,000.00 2,646,285.00 26.46 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 13,000,000.00 765,397.60 5.89 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.และส.ส.ศักยภาพของบุคลากร 13,000,000.00 765,397.60 5.89 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา 14,278,800.00 8,813,296.24 61.72 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการปป.สวล.ทางการศึกษา 5,278,800.00 373,876.24 7.08 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการส.ส.ทุนการศึกษาและสวัสดิการนศ. 9,000,000.00 8,439,420.00 93.77 ด าเนินการแล้วเสร็จ

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท่ีตอบสนองศตวรรษท่ี 21 21,000,000.00 6,569,374.90 31.28 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการสส.ทษ.และประสบการณ์ให้แก่นศ. ระดับบฑ.ศึกษา 5,000,000.00 1,054,585.23 21.09 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการสส.ทษ.และประสบการณ์ให้แก่นศ. ระดับป.ตรี 16,000,000.00 5,514,789.67 34.47 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาระบบให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า และกิจกรรมนักศึกษา 10,000,000.00 1,014,632.23 10.15 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการส.ส.กิจกรรมนศ.และศิษย์เก่า 10,000,000.00 1,014,632.23 10.15 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา 46,000,000.00 6,299,839.52 13.70 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการManagement Laboratories ห้องปฏิบัติการฯ 30,000,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา 16,000,000.00 6,299,839.52 39.37 อยู่ระหว่างด าเนินการ

คณะวิทยาศาสตร์ 43,371,700.00 33,874,877.65

SU Summer School 400,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการSummer School ภ.วช. 400,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 3,945,600.00 964,883.90 24.45 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์ 126,200.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.บค.คณะวิทยาศาสตร์ 1,034,700.00 460,183.90 44.48 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.บค.ระดับภ.วช. คณะวิทยาศาสตร์ 2,280,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการยุทธศาสตร์พ.องค์กร 504,700.00 504,700.00 100.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ

การเพ่ิมศักยภาพ/ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงาน

 ระดับนานาชาติ

9,080,000.00 3,150,000.00 34.69 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการส.ส.ความเป็นเลิศทางวิชาการ กรกส. การวิจัยฯ 9,080,000.00 3,150,000.00 34.69 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา 7,163,800.00 2,979,623.75 41.59 อยู่ระหว่างด าเนินการ

ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 3,820,000.00 2,038,200.00 53.36 อยู่ระหว่างด าเนินการ



คณะ/หน่วยงาน/โครงการ  ผลการด าเนินงาน
 งบประมาณจัดสรร  ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ

ร้อยละ
งบประมาณ (หน่วย : บาท)

โครงการพ.กิจการนศ. Student Mobility 1,135,600.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.กิจการนศ.คณะวิทยาศาสตร์ 2,208,200.00 941,423.75 42.63 อยู่ระหว่างด าเนินการ

 การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 17,025,200.00 26,300,972.00 154.48 ด าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ 1,892,700.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการจัดซ้ือส่ิงส.ส.กรกส. งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 2,523,600.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.องค์กรคณะวิทยาศาสตร์ 2,208,100.00 533,246.00 24.15 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.องค์กรระดับภ.วช. คณะวิทยาศาสตร์ 10,180,000.00 25,689,723.00 252.35 ด าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการส.ส.การพ.และยกระดับมาตรฐานการวิจัย 220,800.00 60,990.00 27.62 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ 5,000,000.00 299,460.00 5.99 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และการแสวงหาฯ 5,000,000.00 299,460.00 5.99 อยู่ระหว่างด าเนินการ

พัฒนาด้านหลักสูตรตามความต้องการของตลาด 315,500.00 179,938.00 57.03 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการส่ือสารองค์กรและการท าตลาดคณะวิทยาศาสตร์ 315,500.00 179,938.00 57.03 อยู่ระหว่างด าเนินการ

ส่งเสริมเครือข่าย บริการ 441,600.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการบ.วชก.คณะวิทยาศาสตร์ 441,600.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตฯ 82,051,400.00 9,984,352.22

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 2,049,000.00 302,695.00 14.77 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.บค.สายส.ส. 2,049,000.00 302,695.00 14.77 อยู่ระหว่างด าเนินการ

งานส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 7,207,000.00 2,158,398.27 29.95 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ. Hard Skills และ Soft skills ให้กับนศ. 7,207,000.00 2,158,398.27 29.95 อยู่ระหว่างด าเนินการ

งานส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 6,465,000.00 280,988.84 4.35 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ท่ีทันสมัยให้แก่อาจารย์ 6,465,000.00 280,988.84 4.35 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา 11,762,200.00 3,616,630.00 30.75 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการจัดสรรทุนการศึกษา 11,762,200.00 3,616,630.00 30.75 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท่ีตอบสนองศตวรรษท่ี 21 940,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.ทษ.ภ.Eng.ให้กับนศ. 940,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

 การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 42,012,800.00 2,712,273.40 6.46 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการปป.กายภาพและพ.สวล. 42,012,800.00 2,712,273.40 6.46 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ 2,776,500.00 575,582.21 20.73 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการส.ส.ความร่วมมือกับนานาชาติ 2,776,500.00 575,582.21 20.73 อยู่ระหว่างด าเนินการ

พัฒนาด้านหลักสูตรตามความต้องการของตลาด 1,650,000.00 3,267.00 0.20 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.หลักสูตรตามความต้องการของตลาด 1,650,000.00 3,267.00 0.20 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา 454,900.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการจัดหาทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้ในห้องสมุด 454,900.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

ส่งเสริมการประกันคุณภาพตามแนวทาง EdPEx และ AUN QA. 

พัฒนาการประกันคุณภาพสู่ความเป็นสากล

2,770,000.00 150,720.00 5.44 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการส.ส.ระบบคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ 1,730,000.00 102,720.00 5.94 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการสส.กดนง.และการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA 1,040,000.00 48,000.00 4.62 อยู่ระหว่างด าเนินการ

ส่งเสริมเครือข่าย บริการ 3,414,000.00 127,329.50 3.73 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการสร้างเครือข่ายบ.วชก. 3,414,000.00 127,329.50 3.73 อยู่ระหว่างด าเนินการ

ส่งเสริมเครือข่ายงานวิจัย 550,000.00 56,468.00 10.27 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการเวทีวิชาการระดับนานาชาติ 550,000.00 56,468.00 10.27 อยู่ระหว่างด าเนินการ

คณะศึกษาศาสตร์ 71,909,000.00 9,094,379.73

SU Summer School 2,500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ



คณะ/หน่วยงาน/โครงการ  ผลการด าเนินงาน
 งบประมาณจัดสรร  ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ

ร้อยละ
งบประมาณ (หน่วย : บาท)

โครงการSilpakorn Summer School 1,000,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการลปร.ด้านกิจกรรมนศ. และศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนฯ 500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการศึกษาดูงานลปร.ด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม 1,000,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการจัดการความรู้ด้านการบริการวิชาการ 300,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการส.ส.โครงการบ.วชก.เพ่ือการพ.ชุมชนและสังคมอย่างย่ังฯ 300,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 5,908,200.00 1,450.00 0.02 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพฯ 500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์ 900,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.บค.ในการจัดท างบประมาณ 40,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.บค.สายวิชาการ เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 100,000.00 1,450.00 1.45 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.บค.สายวิชาการด้าน IT 100,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.บค.สายส.ส.ด้าน IT 104,400.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.บค.สายส.ส.ด้านภาษาตปท. 100,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.บค.สายส.ส.เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 100,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.ผู้บริหารรุ่นใหม่คณะศึกษาศาสตร์ (ในประเทศ) 650,500.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการเพ่ิมพูนความรู้ภ.Eng.ในตปท.ระยะส้ัน 2,000,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการลปร. 100,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการฯ สาขาวิชาการสอนภ.Eng. 1,213,300.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการบูรณาการวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและชุมชน 250,000.00 115,500.00 46.20 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการส.ส.การพ.วารสารศึกษาศาสตร์ มศก. วารสารมศก.ศึกษา 250,000.00 115,500.00 46.20 อยู่ระหว่างด าเนินการ

งานส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 2,220,000.00 1,116,062.00 50.27 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการส.ส. (ท านุบ ารุง) ศิลปวัฒนธรรม 1,120,000.00 357,111.00 31.88 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการส.ส.การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับสังคม 1,100,000.00 758,951.00 69.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ

งานส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 400,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการทับแก้ววิชาการ 400,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

พัฒนาการด าเนินงานด้าน University Ranking 150,000.00 50,000.00 33.33 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการความร่วมมือ (MOU)ฯ  ภ.วช.พ้ืนฐานทางการศึกษา 100,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผลข้ันสูง 50,000.00 50,000.00 100.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา 11,500,000.00 3,800,001.00 33.04 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการเพ่ิมพูนความรู้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศระยะส้ัน 200,000.00 200,000.00 100.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการจัดสรรทุนการศึกษา 3,000,000.00 1,571,500.00 52.38 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการฝึกอบรมผู้ให้บริการนศ. (ครูพ่ีเล้ียง) 1,000,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ. และส.ส.ศักยภาพผู้น านศ. 1,300,000.00 50,000.00 3.85 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.ครูพ่ีเล้ียงในโรงเรียนตามโครงการฝึกประสบการณ์วิชา 3,000,000.00 1,602,750.00 53.43 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.บฑ.ท่ีมีความสุขในการเรียนรู้ และเป็นบฑ.ฯ 2,400,000.00 375,751.00 15.66 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการเย่ียมหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะศึกษาศาสตร์ 600,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท่ีตอบสนองศตวรรษท่ี 21 13,200,000.00 496,282.90 3.76 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา 4,000,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.ด้านเทคโนโลยีให้กับนศ. 200,000.00 6,000.00 3.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.ทษ.ภ.Eng.แก่นศ. 3,000,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.และสส.ทษ.การเป็นผู้ประกอบการเพ่ือการเป็นครูฯ 500,000.00 374,282.90 74.86 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.และเสริมสร้างความเป็นครู 500,000.00 20,000.00 4.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.วิชาการ กรกส. และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5,000,000.00 96,000.00 1.92 อยู่ระหว่างด าเนินการ



คณะ/หน่วยงาน/โครงการ  ผลการด าเนินงาน
 งบประมาณจัดสรร  ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ

ร้อยละ
งบประมาณ (หน่วย : บาท)

การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการ 3,404,000.00 119,020.00 3.50 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.การด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx): เทคโนโลยีฯ 1,000,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) 1,000,000.00 43,220.00 4.32 อยู่ระหว่างด าเนินการ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ 1 130,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

เคร่ืองโทรศัพท์ IP Phone Wifi 105,000.00 75,800.00 72.19 อยู่ระหว่างด าเนินการ

ชุดระบบเครือข่าย Wifi 7 ส าหรับบริการห้องประชุมฯ 205,600.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

ระบบจอโฆษณา Digital Signage 463,500.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

ระบบห้องสตูดิโอผลิตส่ือเพ่ือการศึกษา 499,900.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มศิลปะฯ 850,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มศิลปะฯ 150,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมส าหรับคณาจารย์และนศ.ภ.วช.ฯ 700,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มศึกษา 500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.คลังปัญญา 500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษา 2,500,000.00 98,540.00 3.94 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพ่ือกรกส. 1,500,000.00 98,540.00 6.57 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษา 1,000,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาระบบให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า และกิจกรรมนักศึกษา 500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าและศึกษาแนวทางฯ 500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาระบบและวิธีการท างาน 500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการ สาขาวิชาการสอนภ.Eng. 500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

 การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 19,576,800.00 2,972,501.83 15.18 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.คณะศึกษาศาสตรเป็นองค์กรแห่งความสุข 16,544,500.00 2,972,501.83 17.97 อยู่ระหว่างด าเนินการ

ชุดระบบกล้องวงจรปิดความคมชัดสูงส าหรับห้องเรียน 357,300.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 100kW 2,675,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ 1,700,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ 800,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายการวิจัย 900,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการระดับสากล 1,000,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.หลักสูตรสองปริญญา สู่ความเป็นสากลฯ 1,000,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

ส่งเสริมเครือข่าย บริการ 4,950,000.00 325,022.00 6.57 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการบ.วชก.การมีส่วนร่วมทางสังคม 1 ส่วนงาน 700,000.00 97,000.00 13.86 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการบ.วชก.ท่ีจัดโครงการโดยศููนย์วิจัย นวัตกรรมฯ 400,000.00 49,152.00 12.29 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการส.ส.การพ.เครือข่ายการบ.วชก. 400,000.00 178,870.00 44.72 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการส.ส.การพ.เครือข่ายการวิจัย 650,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการส.ส.การสร้างนวัตกรรมและเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม 500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการส.ส.นวจ.เพ่ือพ.โครงการวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ฯ 2,300,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13,896,800.00 4,341,490.05

SU Summer School 400,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการSummer School 400,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.บค.สายวิชาการและสายส.ส. 500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการบูรณาการวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและชุมชน 100,000.00 50,000.00 50.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการงานสร้างสรรค์เพ่ือสังคมและชุมชน 100,000.00 50,000.00 50.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ



คณะ/หน่วยงาน/โครงการ  ผลการด าเนินงาน
 งบประมาณจัดสรร  ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ

ร้อยละ
งบประมาณ (หน่วย : บาท)

งานส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 2,000,000.00 151,284.05 7.56 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 2,000,000.00 151,284.05 7.56 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา 1,196,800.00 542,500.00 45.33 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการทุนการศึกษา 1,196,800.00 542,500.00 45.33 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท่ีตอบสนองศตวรรษท่ี 21 2,000,000.00 207,524.00 10.38 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.คุณภาพบฑ.ศตวรรษท่ี 21 2,000,000.00 207,524.00 10.38 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการ 300,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการระบบสารสนเทศเพ่ือการบห.จก. 300,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

 การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3,000,000.00 2,991,990.00 99.73 ด าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการความปลอดภัยในการใช้งานอาคาร 3,000,000.00 2,991,990.00 99.73 ด าเนินการแล้วเสร็จ

การพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ 500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการส.ส.ความร่วมมือกับนานาชาติ 500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการระดับสากล 500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.หลักสูตรตามความต้องการระดับสากล 500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

พัฒนาความร่วมมือกับภายนอกด้านศิลปวัมนธรรม 2,200,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการ70 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2,200,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

ส่งเสริมการประกันคุณภาพตามแนวทาง EdPEx และ AUN QA. พัฒนาการประกันคุณภาพสู่ความเป็นสากล600,000.00 211,684.00 35.28 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการวารสารวิชาการ 600,000.00 211,684.00 35.28 อยู่ระหว่างด าเนินการ

ส่งเสริมเครือข่ายงานวิจัย 600,000.00 186,508.00 31.08 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการเวทีวิชาการ 600,000.00 186,508.00 31.08 อยู่ระหว่างด าเนินการ

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 6,700,000.00 2,529,705.84

SU Summer School 100,000.00 65,484.00 65.48 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการSU Summer School รม.วชก.เพ่ือส.ส.องค์ความรู้ฯ 100,000.00 65,484.00 65.48 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การบริหารความเส่ียงภาวะวิกฤต 300,000.00 33,000.00 11.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.ศกภ.ในการท างานและประกอบอาชีพ 300,000.00 33,000.00 11.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 300,000.00 34,990.00 11.66 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นเลิศ 300,000.00 34,990.00 11.66 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการบูรณาการวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและชุมชน 400,000.00 20,000.00 5.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.งานวิจัยและงานบ.วชก.ท่ีตอบโจทย์และมีผลกระทบฯ 400,000.00 20,000.00 5.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ

งานส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 2,200,000.00 606,675.33 27.58 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ให้นักศึกษา1,200,000.00 459,129.93 38.26 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการส.ส.ความเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ือสส.ทษ.ฯ 1,000,000.00 147,545.40 14.75 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา 300,000.00 152,000.00 50.67 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา 300,000.00 152,000.00 50.67 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท่ีตอบสนองศตวรรษท่ี 21 200,000.00 191,334.00 95.67 ด าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการพ.ทษ.และกิจกรรมของนศ.และบฑ.ให้ตรงตามความต้องการ 200,000.00 191,334.00 95.67 ด าเนินการแล้วเสร็จ

การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการ 1,000,000.00 657,203.19 65.72 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการบริหารและบริการกรกส . 1,000,000.00 657,203.19 65.72 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาระบบให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า และกิจกรรมนักศึกษา 350,000.00 130,009.00 37.15 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการส.ส.การได้งานท าของบฑ. 350,000.00 130,009.00 37.15 อยู่ระหว่างด าเนินการ

 การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 650,000.00 367,482.32 56.54 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการปป.สวล.และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียน 650,000.00 367,482.32 56.54 อยู่ระหว่างด าเนินการ

พัฒนาด้านหลักสูตรตามความต้องการของตลาด 200,000.00 141,519.00 70.76 อยู่ระหว่างด าเนินการ



คณะ/หน่วยงาน/โครงการ  ผลการด าเนินงาน
 งบประมาณจัดสรร  ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ

ร้อยละ
งบประมาณ (หน่วย : บาท)

โครงการพ.และปป.หลักสูตรท่ีตอบโจทย์ตลาดแรงงาน 200,000.00 141,519.00 70.76 อยู่ระหว่างด าเนินการ

พัฒนาความร่วมมือกับภายนอกด้านศิลปวัมนธรรม 250,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการเผยแพร่ภาพลักษณ์สู่สาธารณะ ASAT BRANDING 250,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

ส่งเสริมการประกันคุณภาพตามแนวทาง EdPEx และ AUN QA. พัฒนาการประกันคุณภาพสู่ความเป็นสากล200,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการส.ส.ระบบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN0.00QA 200,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

แสวงหารายได้ภายนอก 250,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและการจ าหน่ายผลฯ 250,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

คณะอักษรศาสตร์ 33,774,800.00 4,995,959.00

SU Summer School 1,600,000.00 245,398.00 15.34 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการSilpakorn Summer School 1,600,000.00 245,398.00 15.34 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 2,500,000.00 41,901.00 1.68 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.บค.คณะอักษรศาสตร์ 2,000,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.บค.ตามความเช่ียวชาญ 500,000.00 41,901.00 8.38 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม 300,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม 300,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

พัฒนาการด าเนินงานด้าน University Ranking 300,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการส.ส.ความรู้ U Ranking ให้แก่บุคลากร 300,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา 7,400,000.00 1,020,000.00 13.78 อยู่ระหว่างด าเนินการ

ทุนการศึกษาคณะอักษรศาสตร์ 3,400,000.00 1,020,000.00 30.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.ระบบ IT คณะอักษรศาสตร์ 4,000,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท่ีตอบสนองศตวรรษท่ี 21 3,000,000.00 3,348,500.00 111.62 ด าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการทัศนศึกษาและดูงานตปท. 3,000,000.00 3,348,500.00 111.62 ด าเนินการแล้วเสร็จ

การพัฒนาระบบให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า และกิจกรรมนักศึกษา 500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการส.ส.เครือข่ายศิษย์เก่า 500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

 การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 15,824,800.00 340,160.00 2.15 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการคัดแยกขยะ 300,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการปป.สวล.ท่ัวไป 6,574,800.00 340,160.00 5.17 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการปป.อาคารคณะอักษรศาสตร์ 4,000,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของนศ. 4,150,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ้ืนท่ีสีเขียว 800,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

พัฒนาด้านหลักสูตรตามความต้องการของตลาด 200,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการปป.หลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 200,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

พัฒนาความร่วมมือกับภายนอกด้านศิลปวัมนธรรม 800,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการคลิปวิดีโอปชสพ.หลักสูตรและส.ส.ภาพลักษณ์ 800,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

ส่งเสริมการประกันคุณภาพตามแนวทาง EdPEx และ AUN QA. พัฒนาการประกันคุณภาพสู่ความเป็นสากล500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการสส.กดนง.ตามเกณฑ์ AUN QA/EdPEx 500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

ส่งเสริมเครือข่ายงานวิจัย ระดับนานาชาติ 850,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายงานวิจัย SMARTS 50,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการอักษราวิชาการ 800,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

วิทยาลัยนานาชาติ 43,400,000.00 28,201,149.27

SU Summer School 800,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการSUIC International Summer School 2026 800,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา 2,600,000.00 749,000.00 28.81 อยู่ระหว่างด าเนินการ
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โครงการจัดสรรทุนการศึกษา 2,600,000.00 749,000.00 28.81 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ 40,000,000.00 27,296,999.27 68.24 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการจัดกรกส.ร่วมกันกับ BCU 7,500,000.00 155,150.00 2.07 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการจัดกรกส.ร่วมกันกับ Paris School of Business 12,000,000.00 10,910,137.56 90.92 ด าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการจัดกรกส.ร่วมกันกับ Paris School of Technology 5,500,000.00 3,807,281.61 69.22 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการจัดกรกส.ร่วมกันกับสถาบัน Vatel 15,000,000.00 12,579,580.10 83.86 ด าเนินการแล้วเสร็จ

ศ.กิจการต่างประเทศ มศก. 8,900,000.00 97,795.35

SU Summer School 4,500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการSilpakorn Summer School 2026 4,500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ 4,400,000.00 97,795.35 2.22 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการSilpakorn International Day 400,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการSilpakorn International Support Services 500,000.00 2,737.00 0.55 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการการบริหารภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติของมศก. 1,500,000.00 95,058.35 6.34 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการปช.วชก.นนช. (International Conference) 2,000,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

ศูนย์บริหารจัดการG&E 12,400,000.00 2,774,180.00

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท่ีตอบสนองศตวรรษท่ี 21 12,400,000.00 2,774,180.00 22.37 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.ระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะฯ 12,000,000.00 2,774,180.00 23.12 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการเสริมสร้างทักษะศตวรรษท่ี 21 การเป็นพลเมืองโลกฯ 400,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต มศก. 3,385,000.00 495,173.00

พัฒนาความก้าวหน้าของอาจารย์ 1,000,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.สมรรถนะอาจารย์มืออาชีพของมศก. 1,000,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการ 85,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการฝึกอชป. การใช้งานระบบ SU MOOC ส าหรับอาจารย์ มศก 85,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษา 800,000.00 90,000.00 11.25 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการพ.นวัตกรรมกรกส.มศก. ปีการศึกษา 25670.002568 800,000.00 90,000.00 11.25 อยู่ระหว่างด าเนินการ

พัฒนาด้านหลักสูตรตามความต้องการของตลาด 1,500,000.00 405,173.00 27.01 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมฯในระบบคลังหน่วยกิต 500,000.00 405,173.00 81.03 ด าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการประเมินทักษะนศ.สู่การเป็นพลเมืองโลก 1,000,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมฯ 2,750,000.00 244,684.00

โครงการเพ่ิมศักยฯง.วิจัย 500,000.00 57,500.00 11.50 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการส.ส.หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดฯ 500,000.00 57,500.00 11.50 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการบูรณาการวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและชุมชน 2,000,000.00 159,209.00 7.96 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการขับเคล่ือนเป้าหมายการพ.ท่ีย่ังยืนและการจัดฯ 2,000,000.00 159,209.00 7.96 อยู่ระหว่างด าเนินการ

การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการ 250,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

พัฒนาระบบบริการด้านงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ และ

ระบบบริหารจัดการมาตรฐานการวิจัยของส านักงานบริหารการวิจัย 

นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ต่อเน่ืองระยะท่ี 2

250,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

ส านักงานอธิการบดี 183,977,500.00 44,249,289.83

งานบริหารท่ัวไป(สนับสนุนโครงการภารกิจนโยบาย) 73,345,900.00 8,821,478.06 12.03 อยู่ระหว่างด าเนินการ

บริหารท่ัวไป สนับสนุนโครงการภารกิจนโยบาย 58,466,900.00 6,001,478.06 10.26 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการSU Data Lake for SU AI 4,279,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการการเข้ารับการประเมินม.ตามเกณฑ์ QS Stars 3,600,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการส.ส.การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรมฯ 7,000,000.00 2,820,000.00 40.29 อยู่ระหว่างด าเนินการ
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เงินอุดหนุนกองทุนวิจัยสร้างสรรค์ 104,532,600.00 34,474,200.00 32.98 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะวิชา 102,132,600.00 34,474,200.00 33.75 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ ส่วนกลาง 2,400,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

เงินอุดหนุนกองทุนวิจัยสร้างสรรค์งานพิมพ์วารสาร 600,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

อกท.วิจัยฯง.พิมพ์วารสาร 600,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

พัฒนาการด าเนินงานด้าน University Ranking 4,464,000.00 450,000.00 10.08 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการการปช.วชก.นนช.ด้าน ดนตรี ศิลปะ และการออกแบบฯ 1,500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโสระดับนานาชาติฯ 350,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการบรรยายวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมฯ 300,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.โครงการจัดต้ังหอจดหมายเหตุประวัติศาสตร์และศิลปฯ 1,500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะศิลปินมศก. 450,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการเสวนา Designer of the Year 300,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 2 64,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

 การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 300,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการพ.ส านักงานสีเขียว Green Office 100,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการส านักงานสีเขียว 200,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

พัฒนาความร่วมมือกับภายนอกด้านศิลปวัมนธรรม 735,000.00 953,611.77 129.74 ด าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการผลิตส่ือเผยแพร่และปชสพ.เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ฯ 300,000.00 953,611.77 317.87 ด าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพช่องทางการรับรู้เผยแพร่ข่าวสารฯ 150,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการอธิการบดีพบประชาคมมศก. : ประจ าปี พ.ศ. 2569 125,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการอธิการบดีสัญจร ประจ าปี พ.ศ. 2569 160,000.00 90,040.00 56.28 อยู่ระหว่างด าเนินการ

ส านักศิลปวัฒนธรรมฯ 13,084,900.00 4,075,565.90

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 7,085,000.00 3,285,747.90 46.38 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ 1,800,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 70 ระยะท่ี 2 3,500,000.00 2,485,747.90 71.02 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 71 (ระยะท่ี1) 385,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการทุนรางวัล “ศิลป์ พีระศรี" คร้ังท่ี 25 1,400,000.00 800,000.00 57.14 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม 5,999,900.00 789,818.00 13.16 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการUnwrapping University : การจัดท าแพลตฟอร์มออนไลน 500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการUnwrapping University : การอชป.ด้านศิลปวัฒนธรรม 300,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการUnwrapping University : ศิลปินในพ านักและการจัดฯ 500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการการแสดงศิลปกรรมนานาชาติ (International Arts Exh 960,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการจัดท าฐานข้อมูลและประเมินมูลค่างานศิลปกรรมของมศก 400,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการซ่อมบ ารุงผลงานคลังสะสมประเภทงานประติมากรรมฯ 1,500,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

โครงการแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมร่วมสมัยเพ่ือเผยแพร่ฯ 1,250,000.00 600,000.00 48.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ

โครงการออกแบบศูนย์อนุรักษ์ผลงานประติมากรรมของมศก. 400,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

ชุดอุปกรณ์บันทึกภาพงานอนุรักษ์ 189,900.00 189,818.00 99.96 ด าเนินการแล้วเสร็จ

ส านักหอสมุดกลาง 200,000.00 4,207,500.00

พัฒนาการด าเนินงานด้าน University Ranking 100,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

พัฒนาเว็บไซต์ศิลปะอาเซียน 100,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา 4,000,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

งานปรับปรุงหลังคาอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 2,000,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 2,000,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ



คณะ/หน่วยงาน/โครงการ  ผลการด าเนินงาน
 งบประมาณจัดสรร  ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ

ร้อยละ
งบประมาณ (หน่วย : บาท)

 การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2,000,000.00 4,207,500.00 210.38 ด าเนินการแล้วเสร็จ

โครงการปรับปรุงอาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุลฯ 2,000,000.00 4,207,500.00 210.38 ด าเนินการแล้วเสร็จ

พัฒนาความร่วมมือกับภายนอกด้านศิลปวัมนธรรม 265,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ

เก็บข้อมูลทรงคุณค่าของประชาคมชาวศิลปากร (ศิลปากร รฦก) 265,000.00 0.00 0.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ


